

## Estimados Socios:

Con el objetivo de mantenerlos informados de la mejor manera posible, tanto de las mantenciones periódicas como de los estados de avance de proyectos que se estén por desarrollar en la cancha. Se actualiza el siguiente informe enviado en abril de este año:

### 1.- Mantenciones especiales

En estos momentos, se está trabajando en nivelación de carpetas, construcción y modificación de tees en segunda vuelta, el propósito de esto es poder adelantar labores antes del cambio de pasto de esta misma. Con respecto a los **greens de la segunda vuelta** se está constantemente trabajando en control de poa annua (piojillo), tanto en forma mecánica, verticortes y aireaciones, como químicas, es importante considerar que estos productos pueden afectar en el colorido como en la jugabilidad en algún momento determinado. Lo anterior, con el objeto de tenerlos de la mejor manera para el proceso de **resiembra de greens de la segunda vuelta que se inicia con el cambio de pasto de fairways de la segunda vuelta.**

### 2.- Trabajos/Proyectos Programados

#### A.- Cambio de pasto de partidas y fairways de segunda vuelta:

Trabajo	Inicio	Fin	Comentarios
Entrega de material hoyos 15 y 17	20/08	31/08	Para evitar problemas de coordinación con la Municipalidad, se establece comienzo de entrega de tierras desde temprana fecha y evitar atrasos en la entrega de la vuelta.
Nivelación Terreno hoyo 15 y 17	01/10	12/10	Evitar que la pelota corra sin control hacia la parte baja (bermuda híbrida es más fina que la común)
Quema pasto 2° vuelta (todo el fairway y partidas)	01/09	04/10	Evitar un prendimiento posterior de la bermuda común
Plantación partidas y fairways	14/10	22/10	
Aplicación de herbicidas a los greens segunda vuelta	23/09	15/10	Se aprovecha el cierre de la cancha para eliminar la poa annua (piojillo)
Resiembra de greens	14/10	22/10	
Nueva partida dorada y roja hoyo 15	01/09	06/09	Los tees actuales no son los adecuados debido a estar fuera de la línea de juego y sin vista a la caída de pelota. Se debe tener lista esta partida para la siembra del nuevo pasto.
Reconstrucción cross bunkers hoyo 12 y 15, bunker hoyo 18 y	18/11	06/12	Se aprovecha cierre para poner geotextil, hacer drenajes y poner nueva arena

Eliminación cross bunker 17.			
Bajar pendiente camino H13 al H14.	01/10	30/10	Facilitar la subida a los tees, debido a que la pendiente actual es muy pronunciada
Construcción de sumideros: anti green H18	18/11	11/01/20	Hay acumulación de agua y deben drenarse esas zonas. Se verá también ajuste de riego, por medio de reubicación de aspersores.
Nueva partida negra hoyo 10 y nuevas partidas hoyo 11.	01/10	10/10	Tee 11 blanco delantero en desnivel y tee 11 rojo muy chico.
Entrega de la cancha	01/03		
<b>NO PROGRAMADOS TRABAJOS DESPUÉS DE MARZO DE 2020</b>	<b>HAY MÁS TRABAJOS PARA</b>		<b>SÓLO TRABAJOS DE MANTENCIÓN</b>

#### **B.- Trabajos sector hoyo 11:**

Con respecto pre proyecto que está estudiando la comisión de golf para una potencial modificación del hoyo 11, se citará a una asamblea durante la primera quincena de septiembre y se presentará la iniciativa a los socios para que la conozcan y den su opinión al respecto.